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1. VISPARIGA INFORMACIJA
1.1. Projektaraksturojums

Projekta ietvaros LR Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrija (VARAM) pilda Eiropas
Savienibas fondu atbildigas iestades funkcijas.

Pasutitajs

SIA ,Saldus komunalserviss”;

Reg. Nr.48503000219;

Juridiska adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV-3801;
Pasta adrese: Maza iela 6, Saldus, Saldus novads, LV-3801.

Pasiititaja parstavis ir SIA ,Saldus komunalserviss” nominéta par Projekta izpildi atbildiga persona.
1.2. Projekta merkis

Projekta ,Saldus Gdenssaimniecibas attistiba Il karta” mérki pilniba atbilst vides investiciju stratégijai un
sastav no caurulvadu tiklu rekonstrukcijas un paplasinasanas. Saja projekta veicamie darbi tika izvéléti no
Tstermina un ilgtermina investiciju programmas, kas tika izstradata, lai nodroSinatu projekta iesaistitaja
aglomeracija pilnigu atbilstibu ES direktivu prasibam un nacionalajiem tehniskajiem standartiem, balstoties
uz paSvaldibas prioritatem un zemakajam ieguvuma vienibas izmaksam. Veicamo darbu apjoms ir
ierobeZots, lai ieklautos pieejamaja budZeta. ST projekta izmaksas planots segt no Kohézijas fonda,
uznémuma un valsts budzeta Ilidzekliem. Péc ST projekta realizacijas bis nepiecieSamas arT turpmakas
investicijas, lai panaktu pilntgu atbilstibu noteiktajiem standartiem.

2. LIGUMA UZDEVUMS

Pakalpojuma liguma galvenais uzdevums ir nodroSinat bdvdarbu tehnisko uzraudzibu (bdvuzraudziba)
saskana ar InZeniera pienakumiem, kas ir noteikti FIDIC (Starptautiskas inZenierkonsultantu federacijas
(Federation International des Ingenieurs Conseils)) (Sarkana gramata, pirmais izdevums 1999. g.) Liguma
noteikumos, saskand ar LR bidvniecibu reglamentéjoSo normativo aktu prasibam un 3o Tehnisko
specifikaciju prastbam.

3. PIENEMUMI UN RISKI

3.1. Pienemumi
Galvenie pienémumi vienmérigai un savlaicigai pakalpojumu sniegSanai un rezultata sasnieg$anai, ir $adi:
e Izpilditajam tiek nodroSinata pieeja nepiecieSamajiem materialiem un informacijai;
e Uznéméjs (bavdarbu veicéjs) darbojas saskana ar noslégto ligumu;
e Uznéméjs savlaicigi bridina Pasatitaju un lzpilditaju par iespéjamam izmainam (darbu apjomi un
izmaksas), ka arT sagatavos izmainu pamatojoso dokumentaciju, ja tas bds nepiecieSams;
Ir nodrosSinata pieeja blvdarbu objektiem;
Pasutitajs sniegs atbalstu IzpildTtajam savas kompetences robeZas.

3.2. Riski
Bavuzraudzibas pakalpojumu sniegSanu var ietekmét sekojoSi riski:
e Buivdarbu llgumu izpildes termina pagarinaSana sakara ar neparedzétiem laika apstakliem;
e Izmainas normativajos aktos;
e Force majeure vai citi arkartéji apstak|i.
IzpildTtajs veic visus nepiecieSamos pasakumus, lai novérstu vai mazinatu risku ietekmi. lespé&jamie riski un
pienémumi ir janem véra arT sagatavojot piedavajuma cenu.

4. LIGUMA DARBU APJOMI

Pakalpojuma Iiguma galvenais uzdevums ir nodroSinat bdvdarbu tehnisko uzraudzibu (bdvuzraudziba)
saskana ar Inzeniera pienakumiem, kas ir noteikti FIDIC (Starptautiskads inzenierkonsultantu federacijas
(Federation International des Ingenieurs Conseils)) Liguma noteikumos, saskanad ar LR bavniecibu
reglamentéjoSo normativo aktu prasibdm un 3o Tehnisko specifikaciju prasibam Sadiem galvenajiem
bdvdarbu apjomiem: Gdensapgades tiklu izbGve 458 m, saimnieciskas kanalizacijas tiklu izbave 627 m
(neskaitot pievadus).

Izpilditajam jasagatavo nepiecieSamas atskaites saskana ar Tehnisko specifikaciju 6.sadalas prasibam.



4.1. Visparéja administréSana un vadiba

Liguma izpildes uzsakSana

IzpildTtajs iesniedz Pasdtitajam apdroSinasanas polisi/es un to apliecinoSus dokumentus, atbilstosi
LR normativo aktu prasibam, kuras attiecas uz liguma minéto bavobjektu;

Izpilditajam jasniedz risindjums par jebkuriem stridiem vai domstarpibam, kas radudas starp
Pasatitaju un Uznémeéju;

Uzraudzit llguma izpildes gaitu atbilstosi bdvdarbu grafikam, zinot par saviem konstatéjumiem un
shiegt priekslikumus Pasatitajam;

Izpilditajam jaiepazistas ar Bavdarbu l[igumu un konkursu dokumentacijas prasibam;

Izpilditajam jamobilizé visu IzpildTtaja tehnisko personalu uz bdvobjektiem;

Javienojas ar Pasutitaju par iesniedzamo Izpilditaja zinojumu un atskaiSu formatu un iesniegSanas
kartibu;

Jasagatavo un jaizsuta bavdarbu uzsak3anas sanaksmes protokols;

Jauzrauga, lai Uznéméjs uzsaktu darbus laicigi, saskana ar Liguma nosacijumiem;

Jaapstiprina Uznémeéja darba programma;

Jaapstiprina Uznémeéja darba droSibas programma.

Liguma izpildes uzsak$ana

St liguma izpildes faze iestasies tilit péc pirma bavdarbu liguma paraksti$anas. Izpilditaja pienakumi

Saja faze ietver sekojoso:

Mobilizét Izpildtaja personalu projekta ievieSanas vieta;

lepazities ar vietéjiem apstakliem un ar projektu saisttto informaciju un dokumentiem;

Organizét “darba uzsak$anas” sanaksmes ar bivdarbu Pasatitaju,

Bdvuznéméjiem un citam iesaistitajam pusém;

Apstiprinat Blvuznéméju iesniegtas izpildes garantijas, apdrosinaSanas polises, avansa

maksajuma garantijas;

Saskanot kvalitates nodrosinaSanas procediras;

Saskanot buvdarbu darba programmui;

Saskanot naudas plismas prognozes;

Saskanot darba drosibas planu bivdarbiem

Vienoties par buvobjektos notieko3So regularo buvobjekta, iknedélas un ikméneSa sanaksmiju

veidu, dalibniekiem un grafiku;

e Saskanot zinojumu un atskaiSu formas un sanéméju sarakstu, kam iesniedzami attiecigi
zinojumi/atskaites;

e Vienoties ar paréjam iesaistitajam pusém un apstiprinat sazinas veidus un sakaru lnijas, kas
tiks izmantotas bavdarbu [iguma ietvaros;

e Jakoordiné Pasititaja un Uznéméja sadarbiba un citas aktivitates, kas saistitas ar darbu
ievieSanu un pabeigSanu;

e Izpilditajam jasastada Kvalitdtes nodrosSinaSanas (KN) rokasgramata, kam jasatur Izpilditaja
veiktds blvuzraudzibas kvalitdtes nodroSinaSanas proceddras un Latvijas Republikas
likumdoSanas faktiskos noteikumus saistiba ar buvprojekta apstiprind8anu un bavniecibas
darbu kvalitates kontroli. KN rokasgramatai jaietver art norades uz atbilstoSam KN un Veselibas
un droSibas procediram, kas paredzétas darbiem, ko veic Izpilditdja biroja un bavobjektos,
bavlaukumos. KN rokasgramata jasagatavo un jaiesniedz 60 dienu laika péc Liguma
noslégSanas.

Liguma veik8anas periods

Izpilditaja pienakumi:

e Organizét un vadit iknedélas sanaksmes. Izpilditaja pienakumos ietilpst protokolu sagatavo$ana
saskanos$ana un izstiS$ana sanaksmé parstavétajam pusém (protokola vienu orginalu iesniedz
Pasatitajam);

e  Apstiprinat galvena bavdarbu Bavuznéméja nominétos apakduznéméjus;

e Parbaudit Bavuznéméju veikto darbu apjomus par ka&rtéjo meénesi atbilstodi Ilguma
nosacijumiem un cenu tabulam;

Izdot rikojumus Blvuznéméjam par bivdarbu izpildi un defektu novérSanu;
Uzraudzit, lai Buvuznéméja darbinieki ievérotu darbu droSibas un pa$valdibas noteikumus, ka
arT informét visas puses, ja tiek konstatéti parkapumi;

e Piedaltties un dokumentét (un fiksét fotofiksazas) parbaudes buvdarbu laikd un parbaudes
pirms buvdarbu pabeigSanas;




e Sagatavot un iesniegt apstiprinaSanai standarta atskaites, ikméneSa un ceturkSna progresa

zinojumus 6.sadala “Zinojumi” noteiktaja kartiba;

Piedaltties testos péc darbu nodoSanas;

Izdot Darbu pienemS8anas-nodosanas sertifikatu atbilstoSi blavdarbu llguma nosacijumiem.

Sagatavot un iesniegt Nosléguma zinojumu;

Parbaudit darbu, materialu un iekartu atbilstibu apstiprinatajam tehniskajam projektam un

Pasutitaja 1pasajam prasibam,;

e Veikt materialu, iekartu un darbu kvalitates kontroli, uzraudzit, lai Blvuznéméjs steno visas
nepiecieSamas kvalitates kontroles procediras bivdarbu, materialu un iekartu kvalitates vadibu
saskana ar atbilstoSiem standartiem;

e  Saskanot segto darbu aktus;

e NepiecieSamibas gadijuma izdot rikojumu par Darbu partraukS8anu un dot rikojumu
Bdvuznéméjam novérst konstatétos defektus;

5. NEPIECIESAMIE RESURSI

IzpildTtajam jaatrod vispiemérotakie risindjumi Projekta mérku sasniegSanai un jebkuru citu uzdevumu
identificéSanai un realizacijai, kas ir nepiecieSami sekmigai Blvdarbu [lgumu realizéSanai.

Izpilditajam janodroSina sekretara pakalpojumi Liguma perioda laika tikai attieciba uz pakalpojumiem, kas
noradtti Tehniskajas specifikacijas.

IzpildTtajam janodroSina pieredzéjusu un kvalificeétu ekspertu komanda, kas nosedz visas prasitas
administrativas, tehniskas, finansialas un vadibas funkcijas.

IzpildTtaja komanda jaiesaista kvalificéti specialisti, kas nodro$inas nepartrauktu Projekta realizaciju augsti
profesionala ITmenl. NepiecieSamibas gadijuma Izpilditajam janodroSina papildus augstas kvalifikacijas
ekspertu iesaistiSana.

Liguma realiz€Sanai minimalais nepiecieSamais cilvékdienu ieguldijuma skaits ir sekojoss:

Personala sastavs Minimalais cilvékdienu ieguldl'jums1

Galvenie specialisti

InZenieris — komandas vaditajs 8 cilvekdienas
Vietas blvuzraugs 30 cilvékdienas
Celu bavuzraugs 3 cilvékdienas
Kopa 41 cilvékdienas

'Piedavatas galveno specialistu cilvékdienas ir minimali nepiecieSamas. Pretendents, ja uzskata par
nepiecieS8amu Liguma sekmigai realizéSanai, var palielinat nepiecieSama cilvékdienu ieguldijuma skaitu.

Gatavojot piedavajumu pretendentiem obligati jaievéro dotais minimalais nepiecieSamais cilvékdienu
ieguldijums.

5.1. Aprikojums, kuru nodrosSina Izpilditajs

Izpilditdjam janodroSina, lai vina specialistem bdtu darbam nepiecieSamais aprikojums, ka arl
paligpersonala nodroSinajums. It Tpadi vinam ir janodrosina, ka ir pietiekams galveno specialistu pienakumu
veikSanai nepiecieSamais administrativais un sekretariata pakalpojumu nodroSindjums. Tapat Izpilditajam
janodroSina nepiecieSamie finansu Iidzekli, §1 Liguma aktivitaSu un ta darbinieku regularai un savlaicigai
darba algu samaksai.

Izpilditajs nodroSina, lai ekspertiem bdtu arm transportlidzek|i, datori un paréjais aprikojums, kas
nepiecieSams pienakumu izpildiSanai. Visas autotransporta, datoru un citas izmaksas, ir jaiek|auj Ekspertu
(galveno un/vai citu) samaksas likmés.

6. ZINOJUMI
IzpildTtajam jasagatavo un jaiesniedz Pasatitajam $adas atskaites un zinojumi:
- Ekspertu ieguldtta darba laika uzskaites tabulas;
- lkménesa progresa zinojums;
- Nosleguma zinojums.
- Citas atskaites péc Pasutitaja pieprasijuma
Visas atskaites un zinojumi ir jasagatavo latvieSu valoda.



6.1. Ekspertu ieguldita darba laika tabulas

Ekspertu ieguldita darba laika tabulas jasagatavo katram specialistam atseviSki par katru liguma izpildes
kalendaro ménesi. Ekspertu darba lapas Izpilditajam jaiesniedz Pasutitajam dz katra méneSa 10. Datumam
par iepriek$éjo Liguma izpildes ménesi divos orgonalos eksemplaros.

6.2. lkménesa progresa zinojums
Ikménesa progresa zinojums Izpilditajam jasagatavo vienu reizi ménest un jaiesniedz Pasdatitajam I1dz
nako$d meéneSa 10. datumam. l|kméneSa progresa zinojumam par sniegtajiem blvuzraudzibas
pakalpojumiem ir skaidri un precizi jaraksturo bivdarbu fizisko un finansidlo procesu un, ka minimums,
jaietver:
- Izpilditaja aktivitadu un sasniegto rezultdtu kopsavilkums, identificEjot arT iesaistitos
resursus;
- Aktualizéti plani, identificéjot specifiskus Tstermina uzdevumus, katram uzdevumam
pieskirtos resursus un nepiecie$amo, sagaidamo rezultatu;
- Izpilditaja finansialais progress;
- Izpilditaja problémas un piedavatie risinajumi;
- Uznéméja iepriek$€ja ménesrt paveikto darbu progress;
- Kopsavilkums par Uznéméja darbaspéku bivobjektos;
- Kopsavilkums par Uznéméja iekartam bavobjektos;
- Nakosaja ménesT paredzéto darbu apraksts;
- lzsniegtas Instrukcijas buvobjekta, bavlaukuma un sanemtie apstiprinajumi;
- lzsniegtie Izmainu rikojumi un sanemtie apstiprinajumi;
- Notiku$o sanaksmiju (ikned€las) protokoli;
- Uznéméja pretenzijas vai stridus jautajumi - kavéjumi, finanses, citi;
- Kopsavilkums par sasniegtajiem rezultatiem, t.i., sagatavotajiem dokumentiem un
Istenotajam aktivitatém, noradot izmantotos resursus;
- Cita informacija, ko Pasatitajs vai lzpilditajs uzskatis par nepiecieSamu pievienot ceturkSna
progresa zinojumam.

IkméneSa progresa zinojums jasagatavo Bivdarbu ligumu ievieSanas perioda, tas ir iznemot Defektu
novérSanas (garantijas) periodu, un saskana ar iepriek$ ar Pasatitaju saskanotu standarta formu.

Pasutitaja apstiprinats ikménesa progresa zinojums bis pamats maksajuma pieprasiSanai.
6.3. Nosleguma zinojums

Nosléguma zinojuma jaietver:

- lesniegtie zinojumi;

- Darba veik$anai izmantotie resursi;

- Problému, ar kuram Izpilditajs ir saskaries Liguma izpildes gaita, un priekSlikumu to

risingjumiem apraksts;

- Padarito darbu un Liguma prasibu salidzinajums.
Turklat Nosléguma zinojums ir japapildina ar Izpilditaja finansu parskatu. Izpilditdja finansu parskata jaiek|auj
dati par ekspertu ieguldito cilvékdienu skaitu parskata perioda.

Projekta nosléguma zinojums iesniedzams kopa ar nosleguma maksajuma pieprasijumu un audita
sertifikatu.

Pasatitaja apstiprinats nosléguma zinojums bis pamats gala maksajuma pieprasiSanai.



6.4. Zinojumu iesniegSana un apstiprinasana

Zinojumi jaiesniedz sekojosi:

Pasatitajam iesniedzamo

Zinojums lesniegSanas termins zinojuma eksemplaru
skaits
Eksperta ieguldita Lidz katra ménesa 10. datumam par 2 ordinali
] e 1= L ~ orginali
darba laika tabula iepriek8€jo Liguma izpildes ménesi
Iknedelqs tehnisko sanaksmju Ne vélak ka 2 dienu laika péc sanaksmes 1 orginals
protokoli
S o Par katru Liguma izpildes kalendaro ménesi 1 originals
IkméneSa progresa zinojums _ = = =
lldz nakama ménesa 10. datumam 1 kopija
- o Divas kalendaras nedélas péc Liguma 1 originals
Nosléguma zinojums N . S
izpildes termina beigam 1 kopija

Citas atskaites

Péc Pasutitaja pieprasijuma

Péc Pasutitaja
pieprasijuma

Zinojumu sagatavoSanas un iesniegSanas izmaksas ir jaieklauj galveno specialistu samaksas likmé.




